

Практические занятия 8 шт. по 2 часа:

- 2.1. СНИП 12.01-2004 «Организация строительства». СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Основные задачи организации строительного производства. Организация проектирования. Стадии проектирования, состав документации на каждой стадии
- 2.2. Организация единой системы подготовки строительного производства (ЕСПСП). Задачи подготовки строительного производства
- 2.3. Понятие о нормах продолжительности строительства и нормативах задела. Основные принципы построения стройгенпланов. Поэтапные стройгенпланы для разных условий и периодов строительства
- 2.4. Основные положения по организации материально-технического снабжения. Основные показатели и нормы использования машин в строительстве. Расчет потребности в транспортных средствах. Модели и задачи оптимального планирования перевозок
- 2.5. Принципы проектирования потока. Потoki с постоянным и кратным ритмом. Ритмичные и кратно-ритмичные потоки. Неритмичные потоки. Аналитический и матричный методы расчета неритмичных потоков
- 2.6. Особенности и назначение систем СПУ. Оптимизация работ сетевых моделей по времени и трудовым ресурсам. Табличный и графический методы расчета сетевого графика. Расчет сетевого графика методом потенциалов
- 2.7. Календарные планы строительства. Разработка комплексного плана строительства в составе проекта организации производства. Порядок разработки и утверждения оперативных планов.
- 2.8. Основные подсистемы управления качеством. Состав, назначение и порядок работ рабочей и государственной приемочных комиссий. Документация при сдаче объектов. Реконструкция и техническое перевооружение промышленных предприятий. Организация приемки объектов реконструкции в эксплуатацию.

Год начала подготовки (по учебному плану)	<u>2021</u>
Учебный год	<u>2024-2025</u>
Образовательный стандарт (ФГОС)	<u>№ 481 от 31.05.2017</u>